1070327教師晨會/行政會報-總務處
一、106學年度第2學期無力繳交代收代辦費初步核定16名，補助每名100元，計新台幣1,600元整，由總務先行墊付，4月初將款項交給學生除續承辦，存入學生存簿。
二、花蓮縣國中小教室資訊設備平板電腦採購案：本校核撥6台手提電腦抄表機（ACER平板電腦含ACER無線滑鼠等）
（一）本案係補助各普通班教室使用之筆記兼平板電腦(ACER)，得標廠商國眾電腦股份有限公司將於107年3月底前交貨完成。
（二）平板電腦使用之OFFICE認證，請參考教育處首頁—公務資源--資訊設備報修網--106-110國中小教室資訊設備平板電腦採購案說明步驟辦理。
（三）請確實掌握設備使用情形及落實財產管理，資源得來不易，請妥善保管使用。
三、為提升效率，除須遴派人員參訓外，建請刪除三、為提升行政效率，除須林派人員參訓外，建請刪除社團法人中華專業人才協會來函，免除因簽辦、歸檔等情形。
四、有關「秀林國小集賢樓（電腦教室等）屋頂防水隔熱工程」辦理（簽辦）流程及報告質摘要（申請補助略）

（一）1061117簽1061120-21行政會報/教師晨會：本校經通知補助改善集賢樓防水隔熱工程，待核定函確定後辦理後續事宜，說明會簡報如附件。

（二）1061121委託設計監造簽。
擬辦：

一、本案已於106年11月20日行政會報提案議決，建請依本校現況及需求申請。

二建請改以槽鐵斜屋頂+發泡材為施作工法。
三、本案擬委託設計監造。
決議：
一、如經費允許，改以槽鐵斜屋頂+發泡材施作。

二、一致同意通過。

（三）1061121建築師蒞校實地勘查等，以利製作上傳計畫平台之預算書及圖說。
（四）1061130簽1061204-05行政會報/教師晨會：第一次審核預算書及圖說以上傳計
畫平台。

擬辦：依決議事項辦理圖說上傳計畫平台審核，以利後續修正、確定預算書及圖說等事宜。
決議：一致同意通過。
（五）1061225簽1061225-26行政會報/教師晨會：依雲科大審議結果第二次審核預算書及圖說以上傳計畫平台。

校長建議：本案東西側通風無封閉，為避免颱風或七級陣風以上導致屋頂毀
損，原建議東西側採斜頂封牆，因集賢樓西側內縮非方正建築，恐
怕難以施作。是否有提高防颱防災係數設計？ 
總務建議：

  （一）本案依「花蓮縣免辦建造執照屋頂防漏處理原則」及雲科大專業審議

委託規劃設計編製圖說及預算。

  （二）請建築師說明，再辦理第3次審核會議，核可後辦理後續上網招標事

宜。

決議：請建築師檢視圖說，並依建議辦理。

總務主任：奉指示，於會後電洽建築師反映建議及議決事項。
建築師表示：「上次雙方送審前草圖洽談修正部分, 採東西側斜頂封女兒牆，因西側內縮恐怕難以施作，又為符免雜項執照法規，已依校方建議強化結構體強度，加強柱體四根應可達校方要求，詳如圖說P3鋼購屋頂下層結構平面圖」。

（六）1061227簽1070102：第三次審核預算書及圖說會議。
說明：

  一、本案已於106年12月4-5日、25-26日本校行政會報及教師晨會召開審
      核會議議決在案。
  二、106年12月26日校長建議：本案東西側通風無封閉，為避免颱風或七
     級陣風以上導致屋頂毀損，原建議東西側採斜頂封牆，因集賢樓西側內
     縮非方正建築，恐怕難以施作。是否有提高防颱防災係數設計？
總務主任依決議，於會後電洽建築師反映建議及議決事項。
建築師表示：「上次雙方送審前草圖洽談修正部分,採東西側斜頂封女兒
牆，因西側內縮恐怕難以施作，又為符免雜項執照法規，已依校方建議
強化結構體強度，加強柱體四根應可達校方要求，詳如圖說P3鋼購屋頂

      下層結構平面圖」。
 三、附建築師第一次規畫審查意見回覆、修正後預算書及圖說供參。
擬辦：

1、 依花蓮縣免辦建築執照建築物屋頂隔熱及防漏處理原則二、6.檢附工程
    圖說、不燃材料證明、結構安全鑑定證明書（由建築師簽證負責）、直
    下方全部樓層區分所有權人之同意書及相關文件向本府建設處申請，且
    應於核准後 3個月內施工完竣，並檢附完工照片備查。
2、 奉核後依政府採購法第49條辦理上網公開取得報價書或企劃書事宜。
四、
