

# 111 年度縣市學生學習能力檢測

## 重要期程

計畫執行期間自 111 年 01 月 01 日至 112 年 02 月 28 日止。

(111 年 6 月 7 日更新)

工作項目	重要期程	備註
召開縣市學力檢測說明會	111/01/12	確認檢測年段及科目、縣市需提供名冊格式及預試協助等相關工作說明。
發函各縣市，辦理協議簽訂手續	111/01/25 前	縣市確認協議內容後，請於 111/01/25 前函覆。
縣市回覆可協助預試學校名單	111/01/25 前	(如附件一)
審題會議	111/04/15 前	縣市可派員參加，但每縣市僅開放一位名額，且須簽訂保密協定，縣市代表交通費、出席費由縣市自付。(於預試前或正式題本定稿前依領域規劃辦理)
預試題本定稿	111/02/14 前	
預試	111/02/21~111/03/15	請縣市提供學校清單協助預試工作。
預試資料分析	111/04/08 前	
問卷處理及相關行政協調	111/04/01~111/04/30	
縣市提供參與問卷施測學生名冊暨校管理者 e-mail 帳號	111/04/15 前	建置 111 年度學力檢測問卷系統使用。
密件函送正式施測試卷資料	111/05/05 前	
學生問卷線上填答作業	111/05/05~111/06/30 111/08/30~111/09/30	
正式施測	111/09/15	
試題疑義申請	111/09/15~111/09/26	由各縣市教育局(處)彙整後向本中心提出。
公告檢測題目、答案及疑義申覆說明	111/09/27	
繳交學生名冊暨作答反應、答案卡圖檔光碟	111/10/06 前	未繳交答案卡圖檔光碟者，本中心將不提供抽查服務。
公布成績於學力檢測網站	111/11/25 前	
召開縣市教育局工作檢討會議	112/01/13 前	
成果報告函文各縣市、完成因材網資料匯入	112/02/24 前	學生學力成績匯入因材網及問卷分析結果，僅提供予有參與之縣市。
學力檢測網站年度資料更新維護	112/02/24	

# 111 年度縣市學生學習能力檢測

## 期程調整對照表

(111 年 6 月 7 日更新)

工作項目	調整後期程	原定期程
學生問卷線上填答作業	111/05/05~111/06/30 111/08/30~111/09/30	111/05/05~111/06/30
正式施測	111/09/15	111/05/26
補考	\	111/05/27~111/06/15
試題疑義申請	111/09/15~111/09/26	111/05/26~111/06/02
公告檢測題目、答案及疑義申覆說明	111/09/27	111/06/15 前
繳交學生名冊暨作答反應、答案卡圖檔光碟	111/10/06 前	111/06/30 前
公布成績於學力檢測網站	111/11/25 前	111/09/08 前
召開縣市教育局工作檢討會議	112/01/13 前	111/11/30 前
成果報告函文各縣市、完成因材網資料匯入	112/02/24 前	111/12/31
學力檢測網站年度資料更新維護	112/02/24	111/12/31