

先期計畫-114花蓮縣屬學校校園網路設備採購案  
案內學校施作期程一覽表

核定施作學校		施作時程安排(均114年度)	備 註
1	秀林國中	8/12-8/18、10/6-10/24	8月起將進行網路橋架基礎施工
2	明廉國小	8/19-8/22、10/27-10/31	8月起將進行網路橋架基礎施工
3	鳳林國中	8/22-10/3	
4	靜埔國小	8/25-8/29	
5	豐濱國中	9/1-9/17	
6	花崗國中	11/12(暫定)	